

## ***Program obnovy venkova – harmonogram Obce Lichkov***

---

<b>příhláška - 16.02.2000</b>	<b>dotace</b>
<b><u>rok 2000</u></b>	
- vybudování informačního centra obce	96 000,-Kč
- oprava MK poškozených povodní / Lichkovský dvůr – křižovatka Nosálovi/	700 000,- Kč
<b><u>rok 2001</u></b>	
- oprava MK – od Rosenbergerových k mostu u Bednářů	400.000,-Kč
- oprava fasády kostela	400.000,-Kč
- zahájení prací na voj. hist. muzeu KS – 32	
- vybudování chodníku pí. Špiková – kostel	
<b><u>rok 2002</u></b>	
- oprava veřejného osvětlení obce	500.000,-Kč
- vybudování voj. historického muzea – KS-32	
<b><u>rok 2003</u></b>	
- vybudování voj. histr. muzea – KS-32	
- zalesnění ochranného pásma vodovodu	400.000,-Kč
- rekonstrukce místního rozhlasu – VISO - z důvodu neobdržení dotace přesunuto 2004	
<b><u>rok 2004</u></b>	
- rekonstrukce místního rozhlasu – VISO	135 000,- Kč
- parkoviště – zpevněná plocha pro kluziště	- přesunuto na 2005
- zimní sportovní areál / zázemí /	- zrušeno z důvodu vl. pozemků – vybuduje soukr. subjekt
<b><u>rok 2005</u></b>	
- zimní sportovní areál /lyž.vlek – zázemí/	- zrušeno – vybuduje soukr. subjekt
- parkoviště – víceúčelové hřiště / snowbord, kluziště/	
<b><u>rok 2006</u></b>	
- oprava MK	500.000,- Kč
<b><u>rok 2007</u></b>	
- oprava budovy OÚ	100.000,- Kč
<b><u>rok 2008</u></b>	
- kanalizace + ČOV	320 000,-Kč
- oprava Kalvárie před kostelem	80 000,-Kč
- oprava MK	500 000,-Kč
<b><u>rok 2009</u></b>	
- kanalizace + ČOV	560 000,-Kč
<b><u>rok 2010</u></b>	
- kanalizace + ČOV	140 000,-Kč
<b><u>rok 2011</u></b>	
- kanalizace + ČOV	13 300 000,-Kč
<b><u>rok 2012</u></b>	
- kanalizace + ČOV	47 000 000,-Kč
- zateplení ZŠ	4 000 000,-Kč
- soc. zařízení KD	1 000 000,-Kč
<b><u>rok 2013</u></b>	
- sklad materiálu, dílny, soc. zařízení	1 000 000,-Kč
- zateplení restaurace + KD	4 000 000,- Kč
<b><u>rok 2014</u></b>	
- oprava kostela – fasáda + střecha, hřbitov – zázemí+plot	4 000 000,-Kč
<b><u>rok 2015</u></b>	
- oprava střechy čp. 189 + hromosvod – realizace 2015	500.000,-- Kč

- výměna oken čp. 16 – realizace 2015	200.000,-- Kč
- oprava vodovodu – přesunuto na další období	600.000,-- Kč
<b><u>rok 2016</u></b>	
- oprava místních komunikací	500.000,-- Kč
- oprava střechy sklad ČD	900.000,-- Kč
- zateplení čp. 16 – přesunuto na další období	3.000.000,-- Kč
- oprava veřejného osvětlení – realizace 2016 (část)	1.000.000,-- Kč
<b><u>rok 2017</u></b>	
- oprava střechy kostela + oprava bleskosvodu – realizace 2017	250.000,-- Kč
- oprava místní komunikace II/5b na ppč. 3284 – přesunuto na rok 2018	400.000,-- Kč
- zateplení stropu KD – přesunuto na další období	1.000.000,-- Kč
<b><u>rok 2018</u></b>	
- oprava střechy + zbudování bleskosvodu – hasičská zbrojnice čp. 186 – realizace 2018	500.000,-- Kč
- oprava fasády kostela a pískovcových prvků – přesunuto na rok 2019	1.500.000,-- Kč
- oprava místní komunikace II/5b na ppč. 3284 – přesunuto na rok 2019	400.000,-- Kč
<b><u>rok 2019</u></b>	
- oprava střechy + zbudování bleskosvodu – budova OÚ čp. 203 – přeloženo na 2020	700.000,-- Kč
- půdní vestavby (2 bytové jednotky na čp. 203) – přeloženo na 2020	1.000.000,-- Kč
- oprava fasády kostela a pískovcových prvků ve fasádě – realizace 2019	1.500.000,-- Kč
- oprava vodovodu (část) – realizace 2019	400.000,-- Kč
- oprava místní komunikace II/5b na ppč. 3284 – realizace 2019	1.000.000,-- Kč
<b><u>rok 2020</u></b>	
- oprava střechy + zbudování bleskosvodu – budova OÚ čp. 203 – realizace 2020	700.000,-- Kč
- půdní vestavby (2 bytové jednotky na čp. 203) – realizace 2020	3.000.000,-- Kč
- oprava pískovcových prvků kostela – etapa II. (1/2 sokl, 1x schodiště v průčelí) – přeloženo na 2021	350.000,-- Kč
- posílení vodního zdroje vodovodu obce Lichkov – částečně 2020 (administrace, PD)	2.000.000,-- Kč
- oprava vodovodu (část) – částečná realizace 2020	400.000,-- Kč
- rozšíření výjezdu z místní komunikace IV/27d na sil. II/312 v Lichkově – odloženo	1.300.000,-- Kč
- úhrada úroků z úvěru na stavbu kanalizace a ČOV – realizace 2020	150.666,-- Kč
<b><u>rok 2021</u></b>	
- posílení vodního zdroje vodovodu obce Lichkov – stavební část – 09/2021 předání stavby, dokončení 05/2022 – dokončení realizace 07/2022	750.000,-- Kč
- oprava pískovcových prvků kostela – etapa II. (1/2 sokl, 1x schodiště v průčelí) – realizováno 2021	510.000,-- Kč
- revitalizace bývalé továrny – etapa I. – vytvoření klidové zóny – 09/2021 terénní úpravy I. etapa, Změna č. 1 Územního plánu Lichkov – dokončení Změny č. 1 ÚP Lichkov v 04/2022	5.000.000,-- Kč
- oprava střechy a zateplení stropu sálu OB čp. 189 – odloženo na 2022	1.400.000,-- Kč
- oprava vodovodu (uzávěry a hydranty na řádech) – oprava oplocení studní – uhrazeno z rozpočtu obce	400.000,-- Kč
- výměna zdroje tepla – restaurace + sál OB čp. 189 – odloženo na 2022	600.000,-- Kč
- oprava veřejného osvětlení – výměna osvětlovacích těles (větev „horní konec“) – odloženo	200.000,-- Kč
- úhrada úroků z úvěru na stavbu kanalizace a ČOV – uhrazeno z rozpočtu obce	138.823,-- Kč
<b><u>rok 2022</u></b>	
- posílení vodního zdroje vodovodu obce Lichkov – stavební část – 09/2021 předání stavby, dokončení 05/2022 – dokončení realizace 07/2022	750.000,-- Kč
- oprava přívaděče vodovodu pro obec Lichkov + uzavěry a hydranty na řádech – částečná realizace (výměna řádu od čp. 45 po čp. 51 + výměna 2x nadzemní hydrant v 08/2022 + oprava oplocení studny	2.000.000,-- Kč
- revitalizace bývalé továrny – etapa II. – bytový dům s pečovatelskou službou – provedeny terénní úpravy, ostatní odloženo na další období	5.000.000,-- Kč

- oprava pískovcových prvků kostela – etapa III. (1/2 sokl, 2x schodiště ke škole) – dokončení realizace 09/2022 490.000,-- Kč
- výměna zdroje tepla – restaurace + sál OB čp. 189 – částečná realizace 09/2022 (sál OB) 600.000,-- Kč
- oprava střechy a zateplení stropu sálu OB čp. 189 – odloženo na další období 1.400.000,-- Kč
- úhrada úroků z úvěru na stavbu kanalizace a ČOV – realizace 10/2022 127.058,-- Kč

### **rok 2023**

- vodovod obce Lichkov – oprava uzávěrů a hydrantů na řádech – etapa II. 300.000,-- Kč
- revitalizace bývalé továrny – etapa IV. – bytový dům s pečovatelskou službou (statické posouzení, architektonická studie) 1.000.000,-- Kč
- oprava střechy a zateplení stropu sálu OB čp. 189 1.400.000,-- Kč
- výměna zdroje tepla – restaurace čp. 189 600.000,-- Kč
- stavba chodníku u silnice II/312 3.000.000,-- Kč
- úhrada úroků z úvěru na stavbu kanalizace a ČOV 113.942,-- Kč
- rozšíření veřejného osvětlení obce – cesta u hřiště a nad hřbitovem 200.000,-- Kč
- oprava místních komunikací (cesta k Mladkovu – asfaltový beton) 1.000.000,-- Kč
- pořízení komunální techniky – traktor na zimní údržbu 700.000,-- Kč

### **rok 2024**

- vodovod obce Lichkov – oprava uzávěrů a hydrantů na řádech – etapa III. 300.000,-- Kč
- revitalizace bývalé továrny – etapa V. – bytový dům s pečovatelskou službou 5.000.000,-- Kč
- oprava střechy a zbudování bleskosvodu – bytový dům čp. 16 600.000,-- Kč
- zateplení bytového domu čp. 16 2.000.000,-- Kč
- oprava místních komunikací (cesta dolní konec od čp. 177 po čp. 54 – asfaltový beton + veřejné osvětlení) 3.000.000,-- Kč
- restaurování vstupních dveří kostela – (1x na schodišti v průčelí, 2x na schodišti ke škole) 500.000,-- Kč
- úhrada úroků z úvěru na stavbu kanalizace a ČOV 113.942,-- Kč

**schváleno:** 17.10.2001, Č.j.: 66/01

<b>aktualizace:</b> 03.09.2003, Č.j.: 40/03	09.11.2005, Č.j.: 49/05	26.09.2007, Č.j.: 48/07
21.05.2012, Č.j.: 20/12	15.04.2015, Č.j.: 39/15	14.09.2016, Č.j.: 61/16
09.11.2016, Č.j.: 81/16	11.09.2017, Č.j.: 35/17	26.09.2018, Č.j.: 38/18
11.11.2019, Č.j.: 87/19	16.12.2019, Č.j.: 103/19	09.11.2020, Č.j.: 79/20
15.11.2021, Č.j.: 95/21	14.11.2022, Č.j.: 112/22	

**Stanislav Moravec**  
místostarosta obce v.r.

**Mgr. Roman Richtr**  
starosta obce v.r.